

11. OKT. 2011

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

S. Kájaričová IR
523

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
KOŠICE
Došlo: 11 -10- 2011
Číslo: Prílohy:
Referent:



Ing. Róbert Hézsely
investičný riaditeľ
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50
042 48 Košice
fax: 055/7924 631

Váš list číslo/zo dňa
69265/2011 zo dňa
23.8.2011

Naše číslo
Spis: 1476/2011-5.3
Záznam: 5743/2011

Vybavuje/
Ing. Viliam Hlôška
+421 2 5998/0723

Bratislava
04. 10. 2011

Vec

Oznámenie o schválení

Na základe Rozhodnutia riaditeľa Odboru riadenia implementácie projektov Ministerstva životného prostredia SR o zmene projektu č. 015/1.1/2011 Vám oznamujeme, že Vaša žiadosť o zmenu projektu č. 02,

Názov projektu: **Rakovnica - vodovod**

Kód projektu: **24110110061,**

Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **015/1.1MP/2010**

Prijímateľ: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

bola schválená.

S pozdravom

Prílohy:

- Rozhodnutie o schválení zmeny projektu


Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru

Telefón
02/59980701

Fax
02/54776 207

Internet
www.minzip.sk

IČO
42181810

**Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie E. Štúra 1, 812 35 Bratislava**

**Rozhodnutie o zmene projektu
č. 015/1.1/2011**


**SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS – 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd,
OPERAČNÝ CIEĽ – 1.1 Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov**

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7.decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie

s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m

žiadosť o zmenu projektu č.: **01,**
Názov projektu: **Rakovnica - vodovod**
Kód projektu: **24110110061,**
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **015/1.1MP/2010**
Prijímateľ: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

V Bratislave, dňa 04. 10. 2011


.....
Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rakovnica - vodovod	
Kód ITMS	24110110061	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu	
Prioritná os	Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Operačný cieľ	1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT 45 – Hospodárenie s vodou a jej distribúcia (pitná voda)	100	SF 01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA 09 - Zber, čistenie a rozvod vody	100	UZ 05 – Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Rožňava
Obec	Rakovnica
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vybudovať vodohospodársku infraštruktúru a tým zabezpečiť pitnú vodu v dostatočnom množstve a kvalite pre zvýšenie životnej úrovne obyvateľov.
Špecifický cieľ projektu 1	Dosiahnutie súladu s Koncepciou vodohospodárskej politiky SR do r. 2015
Špecifický cieľ projektu 2	Súlad so strategickými dokumentmi – Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky, NEAPII a III, Národná stratégia TUR.
Špecifický cieľ projektu 3	Vybudovaním 5 922 m vodovodnej siete zabezpečiť dostatočné množstvo pitnej vody pre 590 obyvateľov obcí Rakovnica.
Špecifický cieľ projektu 4	Zabezpečiť dodávku pitnej vody v dostatočnej kvantite a kvalite a tým zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva.
Špecifický cieľ projektu 5	Znížiť regionálne rozdiely v rámci Slovenska a v rámci Európskej únie a tým zvýšiť životný štandard, rast rozvoja turizmu a podnikateľského prostredia.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsk. dok.	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojk)	km	0,00	2010	6.319	2012
Dopad	Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody	Počet	0,00	2010	561,00	2012

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsk. dok.	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojk)	km	0,00	2010	6.319	2012

Dopad	Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody	Počet	0,00	2010	561,00	2012
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojok)	km	0,00	2010	6.319	2012
Dopad	Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody	Počet	0,00	2010	561,00	2012
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Výstavba vodovodu	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojok)	km	6.319
2	Stavebný dozor	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojok)	km	6.319

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Výstavba vodovodu	10/ 2010	12/2012
Stavebný dozor	10/ 2010	12/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/ 2010	12/2012
Publicita a informovanosť	10/ 2010	12/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717001 Realizácia nových stavieb	1 753 680,15	57 321,07	1 811 001,22	
	1 683 972,23	55 038,99	1 739 011,22	Výstavba vodovodu
	69 707,92	2 282,08	71 990,00	Stavebný dozor
637003 Propagácia, reklama a inzercia	6 807,15	222,85	7 030,00	
	6 807,15	222,85	7 030,00	Publicita a informovanosť
	1 966,62	64,38	2 031,00	
637004 Všeobecné služby	1 966,62	64,38	2 031,00	Publicita a informovanosť
CELKOVO	1 762 453,92	57 608,30	1 820 062,22	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Výstavba vodovodu	1 683 972,23	55 038,99	1 739 011,22
2 Stavebný dozor	69 707,92	2 282,08	71 990,00
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť	8 773,77	287,23	9 061,00
CELKOVO		57 608,30	1 820 062,22