



OBEC RAKOVNICA

Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

č. OÚRa 71/2023

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

- Názov:** Obec Rakovnica
Adresa: Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré
IČO: 00328677
DIČ: 2020937061
samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Štatutárny zástupca: Ing. Radoslava Uhrinová, starostka obce
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ:

- Obchodné meno:** Klampiarstvo-Čapó, s.r.o.
Sídlo: Rudná 62, 048 01 Rudná
IČO: 46456147
DIČ: 2023390787
IČ DPH: SK22023390787
zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 28823/V
Štatutárny zástupca: Bc. Norbert Čapó, konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- Dňa 17. 07. 2023 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. OÚRa71/2023, ktorej predmetom bolo vyhotovenie stavebných prác pod názvom „04/2023: Dom baníckych tradícií – banícka pamätná izba v obci Rakovnica (I. etapa)“.



Obec Rakovnica
Rakovnica 150
049 31 Rožňavské Bystré



www.rakovnica.sk



+421 58 788 35 00
obec@rakovnica.sk
starosta@rakovnica.sk

IČO: 00328677
DIČ: 2020937061



OBEC RAKOVNICA

Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré

2. Na základe potreby vykonania zmien v Zmluve o dielo č. OÚRa 71/2023 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami dňa 17. 07. 2023 (*d'alej len „Zmluva o dielo“ v príslušnom gramatickom tvare*) z dôvodov, ktoré vznikli pri realizácii diela, je potrebné upraviť, resp. zmeniť niektoré ustanovenia zmluvy o dielo a preto sa zmluvné strany rozhodli spolu uzatvoriť tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OÚRa 71/2023 (*d'alej len „Dodatok č. 1“ alebo „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare*).

Článok 2 Predmet dodatku

1. Predmetom Dodatku č. 1 je zmena niektorých ustanovení Zmluvy o dielo.
2. Článok 2, ods. 3 sa mení nasledovne:
Termín realizácie diela je do 15. 12. 2023 vrátane. Momentom úplného vykonania predmetu zmluvy je odovzdanie kompletne zhotovenej stavebnej práce objednávateľovi.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. OÚRa 71/2023 zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch ako originál, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dva rovnopisy.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť po jeho podpise obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia zmluvy povinnou osobou, ktorou je objednávateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.



Obec Rakovnica
Rakovnica 150
049 31 Rožňavské Bystré



www.rakovnica.sk



+421 58 788 35 00
☒ obec@rakovnica.sk
☒ starosta@rakovnica.sk

IČO: 00328677
DIČ: 2020937061



OBEC RAKOVNICA

Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré

V Rakovnici dňa 29. 11. 2023

V Rakovnici dňa 29. 11. 2023

Objednávateľ:
Obec Rakovnica

Zhotoviteľ:
Klmpiarstvo-Čapó, s.r.o.

podpísané

podpísané

Ing. Radoslava Uhrinová
starostka obce

Bc. Norbert Čapó
konateľ



OBEC RAKOVNICA

Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

č. OÚRa 71/2023

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

- Názov:** Obec Rakovnica
Adresa: Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré
IČO: 00328677
DIČ: 2020937061
samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Štatutárny zástupca: Ing. Radoslava Uhrinová, starostka obce
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ:

- Obchodné meno:** Klampiarstvo-Čapó, s.r.o.
Sídlo: Rudná 62, 048 01 Rudná
IČO: 46456147
DIČ: 2023390787
IČ DPH: SK22023390787
zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 28823/V
Štatutárny zástupca: Bc. Norbert Čapó, konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- Dňa 17. 07. 2023 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. OÚRa71/2023, ktorej predmetom bolo vyhotovenie stavebných prác pod názvom „04/2023: Dom baníckych tradícií – banícka pamätná izba v obci Rakovnica (I. etapa)“.



Obec Rakovnica
Rakovnica 150
049 31 Rožňavské Bystré



www.rakovnica.sk



+421 58 788 35 00
obec@rakovnica.sk
starosta@rakovnica.sk

IČO: 00328677
DIČ: 2020937061



OBEC RAKOVNICA

Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré

2. Na základe potreby vykonania zmien v Zmluve o dielo č. OÚRa 71/2023 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami dňa 17. 07. 2023 (*d'alej len „Zmluva o dielo“ v príslušnom gramatickom tvare*) z dôvodov, ktoré vznikli pri realizácii diela, je potrebné upraviť, resp. zmeniť niektoré ustanovenia zmluvy o dielo a preto sa zmluvné strany rozhodli spolu uzatvoriť tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OÚRa 71/2023 (*d'alej len „Dodatok č. 1“ alebo „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare*).

Článok 2 Predmet dodatku

1. Predmetom Dodatku č. 1 je zmena niektorých ustanovení Zmluvy o dielo.
2. Článok 2, ods. 3 sa mení nasledovne:
Termín realizácie diela je do 15. 12. 2023 vrátane. Momentom úplného vykonania predmetu zmluvy je odovzdanie kompletne zhotovenej stavebnej práce objednávateľovi.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. OÚRa 71/2023 zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch ako originál, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dva rovnopisy.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť po jeho podpise obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia zmluvy povinnou osobou, ktorou je objednávateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.



Obec Rakovnica
Rakovnica 150
049 31 Rožňavské Bystré



www.rakovnica.sk



+421 58 788 35 00
✉ obec@rakovnica.sk
✉ starosta@rakovnica.sk

IČO: 00328677
DIČ: 2020937061



OBEC RAKOVNICA

Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré

V Rakovnici dňa 29. 11. 2023

V Rakovnici dňa 29. 11. 2023

Objednávateľ:
Obec Rakovnica

Zhotoviteľ:
Klambiarstvo-Čapó, s.r.o.

podpísané

podpísané

Ing. Radoslava Uhrinová
starostka obce

Bc. Norbert Čapó
konateľ



OBEC RAKOVNICA

Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

č. OÚRa 71/2023

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

1. **Názov:** Obec Rakovnica
Adresa: Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré
IČO: 00328677
DIČ: 2020937061
samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Štatutárny zástupca: Ing. Radoslava Uhrinová, starostka obce
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ:

1. **Obchodné meno:** Klampiarstvo-Čapó, s.r.o.
Sídlo: Rudná 62, 048 01 Rudná
IČO: 46456147
DIČ: 2023390787
IČ DPH: SK22023390787
zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 28823/V
Štatutárny zástupca: Bc. Norbert Čapó, konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 17. 07. 2023 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. OÚRa71/2023, ktorej predmetom bolo vyhotovenie stavebných prác pod názvom „04/2023: Dom baníckych tradícií – banícka pamätná izba v obci Rakovnica (I. etapa)“.



Obec Rakovnica
Rakovnica 150
049 31 Rožňavské Bystré



www.rakovnica.sk



+421 58 788 35 00
obec@rakovnica.sk
starosta@rakovnica.sk

IČO: 00328677
DIČ: 2020937061



OBEC RAKOVNICA

Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré

2. Na základe potreby vykonania zmien v Zmluve o dielo č. OÚRa 71/2023 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami dňa 17. 07. 2023 (*d'alej len „Zmluva o dielo“ v príslušnom gramatickom tvare*) z dôvodov, ktoré vznikli pri realizácii diela, je potrebné upraviť, resp. zmeniť niektoré ustanovenia zmluvy o dielo a preto sa zmluvné strany rozhodli spolu uzatvoriť tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OÚRa 71/2023 (*d'alej len „Dodatok č. 1“ alebo „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare*).

Článok 2 Predmet dodatku

1. Predmetom Dodatku č. 1 je zmena niektorých ustanovení Zmluvy o dielo.
2. Článok 2, ods. 3 sa mení nasledovne:
Termín realizácie diela je do 15. 12. 2023 vrátane. Momentom úplného vykonania predmetu zmluvy je odovzdanie kompletne zhotovenej stavebnej práce objednávateľovi.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. OÚRa 71/2023 zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch ako originál, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dva rovnopisy.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť po jeho podpise obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia zmluvy povinnou osobou, ktorou je objednávateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.



Obec Rakovnica
Rakovnica 150
049 31 Rožňavské Bystré



www.rakovnica.sk



+421 58 788 35 00
 obec@rakovnica.sk
 starosta@rakovnica.sk

IČO: 00328677
DIČ: 2020937061



OBEC RAKOVNICA

Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré

V Rakovnici dňa 29. 11. 2023

V Rakovnici dňa 29. 11. 2023

Objednávateľ:
Obec Rakovnica

Zhotoviteľ:
Klambiarstvo-Čapó, s.r.o.

podpísané

podpísané

Ing. Radoslava Uhrinová
starostka obce

Bc. Norbert Čapó
konateľ



OBEC RAKOVNICA

Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

č. OÚRa 71/2023

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

1. **Názov:** Obec Rakovnica
Adresa: Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré
IČO: 00328677
DIČ: 2020937061
samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Štatutárny zástupca: Ing. Radoslava Uhrinová, starostka obce
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ:

1. **Obchodné meno:** Klampiarstvo-Čapó, s.r.o.
Sídlo: Rudná 62, 048 01 Rudná
IČO: 46456147
DIČ: 2023390787
IČ DPH: SK22023390787
zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 28823/V
Štatutárny zástupca: Bc. Norbert Čapó, konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 17. 07. 2023 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. OÚRa71/2023, ktorej predmetom bolo vyhotovenie stavebných prác pod názvom „04/2023: Dom baníckych tradícií – banícka pamätná izba v obci Rakovnica (I. etapa)“.



Obec Rakovnica
Rakovnica 150
049 31 Rožňavské Bystré



www.rakovnica.sk



+421 58 788 35 00
obec@rakovnica.sk
starosta@rakovnica.sk

IČO: 00328677
DIČ: 2020937061



OBEC RAKOVNICA

Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré

2. Na základe potreby vykonania zmien v Zmluve o dielo č. OÚRa 71/2023 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami dňa 17. 07. 2023 (*d'alej len „Zmluva o dielo“ v príslušnom gramatickom tvare*) z dôvodov, ktoré vznikli pri realizácii diela, je potrebné upraviť, resp. zmeniť niektoré ustanovenia zmluvy o dielo a preto sa zmluvné strany rozhodli spolu uzatvoriť tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OÚRa 71/2023 (*d'alej len „Dodatok č. 1“ alebo „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare*).

Článok 2 Predmet dodatku

1. Predmetom Dodatku č. 1 je zmena niektorých ustanovení Zmluvy o dielo.
2. Článok 2, ods. 3 sa mení nasledovne:
Termín realizácie diela je do 15. 12. 2023 vrátane. Momentom úplného vykonania predmetu zmluvy je odovzdanie kompletne zhotovenej stavebnej práce objednávateľovi.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. OÚRa 71/2023 zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch ako originál, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dva rovnopisy.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť po jeho podpise obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia zmluvy povinnou osobou, ktorou je objednávateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.



Obec Rakovnica
Rakovnica 150
049 31 Rožňavské Bystré



www.rakovnica.sk



+421 58 788 35 00
✉ obec@rakovnica.sk
✉ starosta@rakovnica.sk



IČO: 00328677
DIČ: 2020937061



OBEC RAKOVNICA

Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré

V Rakovnici dňa 29. 11. 2023

V Rakovnici dňa 29. 11. 2023

Objednávateľ:
Obec Rakovnica

Zhotoviteľ:
Klmpiarstvo-Čapó, s.r.o.

podpísané

podpísané

Ing. Radoslava Uhrinová
starostka obce

Bc. Norbert Čapó
konateľ